CRONOGRAMA
	TIPO DE ACTIVIDAD
	OBJETIVOS ESPECÍFICOS  y

FINALIDAD (resultados)


	RESPONSABLE
	CÓMO
	LOCALI

DAD
	CALENDA

RIO

	1ª FASE: CURSO 2010-2011

	Coordinación y

Organización de la plataforma
	Recabar información para la evaluación inicial

Ajustar el proyecto y el presupuesto

Concretar acuerdos 
 sobre:

- gestión Proyecto y fechas

        -Plataforma
	Centro coordinador y coordinadoras en los tres CEP-CPR

Plataforma: Almeria
	Foro genera de trabajo  y carpeta documentos de la plataforma y/o Google-docs

Video conferencia
	noviembre 2010

	PUESTA EN MARCHA del Proyecto global y de los proyectos particulares
	Realizar las acciones y y las tareas de cooperación; y

actividades formativas programadas 

Seguir el Proyecto global
	Coordinadoras y profesorado

 
	Actividades de formación

Trabajo en grupo 

Comunicación entre los CEP (coordinadores): sistemas previstos
	Noviembre/

febrero

2011

	Coordinación y EVALUACIÓN INICIAL
	1- Redactar el “documento de partida” (Eva. Inicial)

2- Acordar la agenda y la dinámica de trabajo de la primera movilidad. 

3- Informar a los participantes


	Coordinador del proyecto global; coordinadora de Almeria  y coordinadores de los otros centros
	Foro de comunicación de la plataforma y/o Google-docs


	MADRID
	Diciembre o enero

Enero/febrero

	1ª

M

O

V

I

L

I

D

A

D
	1º 

REUNIÓN DE COORDINA

CIÓN


	1-Aportar informe de seguimiento de los proyectos particulares para: analizar su adecuación al global, y la coherencia entre los procesos y los resultados previstos

2- Realizar ajustes 

3- Analizar la  utilidad de las vías de comunicación 

3- Concretar acciones y actividades de continuidad

4- Colaborar en la organización de la sesión de comunicación 

entre profesorado
	Coordinador del proyecto global;

Coordinadoras de los proyectos y asesores colaboradores: 2 de cada CEP

Coordinadora centro anfitrión


	Dinámica de grupo

Evaluación comunicativa


	ALMERIA
	FEBRERO 2011

4 DÍAS

	
	2º 

ENCU

ENTRO DE PROFESORADO 


	Conocerse

Comunicar (aportar alguna presentación) el proceso y los materiales y actividades desarrolladas

Acordar actividades  comunes y acciones  de cooperación
	Coordinadores y 

Profesorado participante en los procesos formativos de cada CEP: representantes o portavoces (5/6)
	Dinámica de grupo

Presentaciones digitales

Guía de observación (eva)
	
	FEBRERO 2011

3 DÍAS

(Fechas coincidentes con las de coordinación)



	Desarrollo del Proyecto global y de los proyectos particulares

Coordinación

Y

Evaluación formativa
	1- Realizar las acciones cooperativas y actividades formativas programadas

2- Evaluar el desarrollo de las mismas (recogida de información y matrices de juicio)

3- Planificar las jornadas e intervenciones 

4- Recabar información para la evaluación de progreso del  Proyecto: cuestionarios on line y otros


	Coordinadoras y profesorado

Centro Coordinador y resto coordinadoras 


	Actividades de formación

Trabajo en grupo 

Comunicación y difusión entre los CEP (coordinadores): sistemas previstos: wiki …

Foro de trabajo de la plataforma y/o Google-docs


	En cada CEP o CPR

 que 

participa
	Febrero/mayo 2011

	2ª

M

O

V

I

L

I

D

A

D
	1º

REUNIÓN DE COORDINACIÓN y EVALUACIÓN


	Concretar y ultimar las intervenciones en las Jornadas

Realizar matrices de juicio de la información obtenida para evaluación


	Centro coordinador y resto de coordinadoras de la agrupación

Centro coordinador
	Dinámica de grupo
	CIUDAD REAL
	Primeros de Junio de 

2011

4 días coordinadores

	
	2º

ENCU

ENTRO DE PROFESORADO 


	Comunicar e intercambiar las experiencias realizadas y el trabajo práctico elaborado


	Coordinadoras de la agrupación y profesorado participante (10)


	JORNADAS DE BUENAS PRÁCTICAS
	
	Mismas fechas: 

3 días profesorado



	EVALUACIÓN DE PROGRESO
	1-Realizar el Informe de Progreso

2- Enviar informe y documentación requerida a la Dirección Gral. De Evaluación y Cooperación

3- Informar al los centros y profesorado participante
	Centro coordinador
	Foro general de trabajo de la plataforma Moodle 
	El centro coordinador
	Junio/Julio

	2ª FASE: CURSO 2011-2012



	Coordinación
	Reajustar Proyecto

Concretar acciones y organizar recursos de difusión
	C. Coordinador proyecto y resto de coordinadoras de la agrupación
	Moodle

Reunión
	Madrid
	Octubre

2011



	Desarrollo y seguimiento del Proyecto global y de los proyectos particulares 


	Seguir ejecutando el Proyecto global

Continuar las acciones de asesoramiento para elaboración de 

- materiales y documentos para la difusión

Preparar agenda del encuentro de febrero
	Coordinadoras y profesorado participante


	Cooperación inter-CEPs a través de Foro de trabajo de la plataforma; wiki, y repositorio

Google-docs, plataforma, video-conferencia
	En cada centro de la agrupación
	Octubre/

Febrero

2011/2012



	3ª 

M

O

V

I

L

I

D

A

D
	1º

REUNIÓN DE COORDINA

CIÓN

Y EVALUACIÓN FORMATIVA
	Aportar un informe de seguimiento de los proyectos particulares para: analizar su adecuación al global y realizar ajustes

Realizar evaluación comunicativa

Concretar acciones y actividades de continuidad
	Coordinadoras proyecto y asesorías colaboradoras
	Dinámica de grupo
	IRÚN
	Febrero

2012

(4 días)

	
	2º

ENCU

ENTRO DE PROFESORADO 


	Comunicar el proceso seguido y aportar los materiales realizados

Analizar y valorar y proponer para difusión


	Coordinadoras proyecto y asesorías colaboradoras Profesorado participante (5/6representantes)
	Dinámica de grupo: intercambio y análisis materiales y eva. comunicativa
	
	Mismas fechas

(3 días)

	Coordinación y 

Ejecución del Proyecto: Difusión
	Elaborar y Difundir el material y la documentación generada 

Recabar información para la Evaluación final del Proyecto 

Planificar y Organizar las Jornadas intercomunidades


	Coordinadores y 

Profesorado participante 

Coordinadora de Almería y demás

Coordinadores


	-Trabajo en equipo en CEPs

- Intercambio y comunicación: plataforma Moodle

Google-doc y plataforma
	
	Febrero/

mayo

2012

	4ª 

M

O

V

IL

I

D

A

D
	1º

REUNIÓN DE COORDINA

CIÓN y EVALUACIÓN FINAL


	Concretar y ultimar las intervenciones en las Jornadas

Análisis de materiales y de las plataformas de difusión

Realizar matrices de juicio de la información obtenida para evaluación

Planificar continuidad del Proyecto: fase 3ª


	Coordinadoras proyecto y asesorías colaboradoras
	Dinámica de grupo y sesión comunicativa de evaluación
	ALMERIA
	Primeros de Junio 2012

(4 días)

	
	2º

ENCU

ENTRO DE PROFESORADO 


	Comunicar e intercambiar las experiencias realizadas y el trabajo práctico elaborado

	Coordinadoras y colaboradores CEP

Profesorado participante (10)
	JORNADAS DE COMUNICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS Y PRESENTACIÓN DE MATERIALES
	
	Mismas fechas 

(3 días)

	MEMORIA FINAL
	1-Realizar La Memoria

2- Enviar documentación requerida a la Dirección Gral. De Evaluación y Cooperación

3- Informar al los centros y profesorado participante
	Centro coordinador y resto coordinadoras
	Foro de trabajo de Plataforma cooperación

Otras plataformas
	Centro coordinador
	Junio/Julio


� Reparto de tareas; recopilación de la información e intercambio; sistemas de comunicación; fechas de encuentros; recursos, experiencias y conocimientos que aportará cada socio





�  Son necesarios al menos tres días –jueves a sábado- porque las distancias entre las localidades implicadas son muy largas y los medios de comunicación muy limitados. Se requiere un día para la ida y otro para la vuelta. Se emplearía al menos  1 día (mañana y tarde para  el trabajo)





