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CARGA DE TRABAJO APROXIMADA
	INTRODUCCIÓN
	3 DÍAS 
	4 HORAS

	FUNDAMENTOS TEÓRICOS
	DOS SEMANAS
	8 HORAS  

	ELABORACIÓN DEL PLAN DEL PROYECTO 
	DOS SEMANAS
	14 HORAS

	EVALUACIÓN
	1 DÍA
	1 HORA

	VALORACIÓN
	1 DÍA
	1 HORA

	TIEMPO DE EVALUACIÓN DE OTROS EQUIPOS
	2 DÍAS
	2 HORAS

	
	TOTAL HORAS
	30
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