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          CARGA DE TRABAJO APROXIMADA
	INTRODUCCIÓN
	3 DÍAS 
	2   HORA

	FUNDAMENTOS TEÓRICOS
	3 SEMANAS
	16 HORAS  

	ELABORACIÓN DEL PLAN DEL PROYECTO 
	6 SEMANAS
	40 HORAS

	EVALUACIÓN
	1 DÍA
	1 HORA

	VALORACIÓN
	1 DÍA
	1 HORA

	
	TOTAL HORAS
	60  
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