



Gráficos que contribuem com a visibilidade do projeto para que os envolvidos possam estar mais conscientes de eventuais atrasos no cronograma, facilitando o auto gerenciamento da Equipe. No entanto, dependem de boas estimativas. Para equipes iniciantes no Scrum, servem mais como orientação empírica nas avaliações de andamento do projeto (Scrum Diário).

Podem avaliar o andamento da Sprint (em relação ao Sprint Backlog), ou a sequência de Sprints em relação ao projeto total (Product Backlog). As descrições e os valores dos eixos, horizontal x (tempo) e vertical y (backlog), podem ser adaptados por consenso da Equipe. Na ilustração consta o padrão (opcional) Story Points, para medir o “Esforço” necessário visando uma estimativa média entre desenvolvedores diferentes.

Apresentam a mesma informação, de forma invertida, apenas por preferência de visualização. Burndown mostra o que falta fazer, ou seja, o trabalho total planejado caminhando em direção a zero pendências. Burnup mostra o trabalho realizado como uma linha crescente, em direção ao “pronto” total planejado.