

Scrum: Eventos, Artefatos e Papéis

Termos do Scrum

Termos Traduzidos e Adaptados

EVENTS

Sprint Planning Meeting

Preparação da Equipe com Priorização das Pendências

Sprint

Execução das Tarefas da Instância do Processo/Case

Daily Scrum

Autogerenciamento da Equipe

Sprint Review

Avaliação da Qualidade do Produto (Increment)

Sprint Retrospective

Aprendizado da Equipe e Auto Avaliações

ARTIFACTS

Product Backlog

Pendências Completas

Sprint Backlog

Pendências Seleccionadas

Increment

Fim Normal da Instância, ou Produto Resultante

Gráficos Burndown e Burnup

Comparam o desempenho em duas linhas: Planejado e Realizado.

Gráfico Burndown

Começa com 100% a fazer e caminha para 0%

Gráfico Burnup

Começa com 0% feito e caminha para 100%

ROLES

Product Owner

Responsável pela Eficácia do Produto

Scrum Master

Responsável pela Eficiência da Equipe

Scrum Team

A Equipe