	2016
	Noviembre  7-9
	Noviembre
10-30
	Diciembre
1-22
	2017
	Enero
9-26
	Enero
27
	Enero 27

	
	Fase 0: Introducción
	Fase 1
Fundamentos teóricos
	Fase 2
Elaboración del Proyecto
	
	Fase 2
Elaboración del  plan del Proyecto
	Evauación
	Valoración
del  Curso

	
	Duración: 2 horas 
	Duración: 16 horas
	Duración: 22 horas
	
	Duración: 18 horas
	Duración: 1 hora
	Duración:1 hora

	
	Contenido
	Contenido
	Contenido
	
	Contenido
	Contenido
	Contenido

	
	

· Practicando con foros
· Cambio de clave de acceso a la plataforma
· Bienvenida
· Objetivos y estructura del Curso.
	· Presentación
· Primeros Conceptos
· Habilidades de un Director de Proyectos
· Visión general de la Dirección de Proyectos
· Ciclo de Vida del Proyecto
· Grupos de procesos de Iniciación
· Grupos de Procesos de Planificación
· Grupos de procesos de Ejecución
· Grupo de Procesos de Seguimiento y Control.
· Grupo de Procesos de Cierre.
	
· Elección del Proyecto
· Enunciado del alcance del proyecto
· Identificación de los grupos de interesados
· Estructura Desagregasa de Trabajos
· Asignación de recursos a actividades
· Estimación de duraciones de actividades
	
	· Diagrama de Gantt
· Costo de los paquetes de trabajo
· Presupuesto del proyecto
· Identificación y plan de respuesta a riesgos
· Plan de Comunicación
· Gestión integrada de cambios
· Presentación del Plan del Proyecto
	
Los alumnos deberán realizar una prueba basada en tests de respuestas múltiples.
	
Los alumnos valorarán el Curso teniendo en cuenta los diferentes aspectos del mismo.



