	
	MODULO
	CONTENIDO  
	HORAS

	1
	Introducción
	· Importancia creciente de la Dirección de Proyectos
· Áreas de Conocimiento y Grupos de Procesos
· Necesidad de gestionar riesgos en proyectos
· [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Gestión de Riesgos. Conceptos
· Caso real y análisis en el foro.
	



3






	2
	Planificación de la Gestión de Riesgos
	· Plan de Riesgos. Concepto.
· Estructura del Plan de Riesgos.
· Caso real y análisis en foro.

	
4

	3
	Identificación de Riesgos
	· Herramientas de identificación de riesgos.
· Registro de Riesgos.
· Caso real análisis en foro.
· 
	
6

	4
	Análisis cualitativo de Riesgos
	· Concepto de análisis cualitativo de riesgos.
· Herramientas de análisis cualtitativo de riesgos.
· Actualizaciones del Registro de Riesgos.
· Software de análisis cualitativo de riesgos.
· Caso real análisis en foro.
· 
	
7

	5
	Análisis Cuantitativo de Riesgos
	· Concepto de análisis cuantitativo de riesgos.
· Herramientas de análisis cuantitativo de riesgos.
· Software de análisis cuantitativo de riesgos.
· Caso real análisis en foro.
· 
	

6

	6
	Planificación de la Respuesta a Riesgos
	· Estrategias de respuesta a riesgos
· Planes de Contingencia y Reservas.
· Actualización  del alcance, cronograma, costos, calidad, RRHH, comunicación, compras y gestión de interesados del proyecto al incorporar los riesgos.
· Caso real análisis en foro.
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	7
	Control de Riesgos
	· Herramientas de Control de Riesgos
· Ideas clave del Control de Riesgos
· Caso real
	
5

	8
	Gestión de Riesgos en relación a las Áreas de Conocimiento de la Gestión de Proyectos
	· Riesgos y Alcance del Proyecto
· Riesgos y Costos del Proyecto
· Riesgos y Tiempos del Proyecto.
· Riesgos y RRHH del Proyecto.
· Riegos y Calidad del Proyecto.
· Riesgos y Comunicación del Proyecto.
· Riesgos y Compras del Proyecto.
· Riesgos y Gestión de los Interesados del Proyecto.
· Caso real análisis en foro.
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	9
	Evaluación 
	· Test final de Evaluación de Curso.
	

	10(Opcional)
	Módulo de preparación para el Examen de Certificación Risk Management Professional – RMP- del Project Management Institute – PMI -.
	· Simulación de exámenes para la Certificación RMP.
	
10

	TOTAL HORAS    50



